

**CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES****PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL 2025 - 2027**

FASE 1: PREPARACIÓN PROCESO PP MULTIANUAL			
N°	ACTIVIDAD	FECHAS	PARTICIPANTES
A. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO			
1	Instalación del Equipo Técnico	25/01/2024	Gerencia de Planeamiento Estratégico – Equipo Técnico
B. ACCIONES PREPARATORIAS			
2	Elaboración del Plan de Trabajo	25/01/2024	Equipo Técnico / CCLP
3	Reuniones de la Comisión Especial Revisión y elaboración del Plan de Trabajo	25/01/2024	Gerencia de Planeamiento Estratégico – Equipo Técnico
C. SENSIBILIZACIÓN, CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL			
4	Sensibilización y convocatoria	29/01/2024 al 15/02/2024	Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Relaciones Públicas e Informática
5	Inscripción, Registro y Acreditación de Participantes	29/01/2024 al 23/02/2024	Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Relaciones Públicas e Informática
D. CAPACITACIÓN A LOS AGENTES PARTICIPANTES DEL PP MULTIANUAL			
6	Taller de Capacitación a Equipo Técnico y Espacios	13/02/2024 ET 13 y 15/02/2024 Espacios	Equipo Técnico y Representantes Sociedad Civil (CCLP-SC, MDPP, CVPP)
7	Talleres de Capacitación: ✓ Taller Cero. ✓ Taller 1 y 2. ✓ Taller 3 y 4.	27/02/2024 28/02/2024 29/02/2024	Agentes participantes acreditados en el proceso – Equipo Técnico
FASE 2: CONCERTACIÓN			
A. PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
8	Taller 1: De Apertura y Rendición de Cuentas del PP 2025 - 2027	07/03/2024	Agentes participantes acreditados en el proceso – Equipo Técnico
B. PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE BRECHAS E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES			
9	Taller 2: Presentación de diagnóstico de brechas e identificación de prioridades ámbito territorial vecinal – barrial ámbito territorial ciudad	12/03/2024	Agentes participantes NIVEL CIUDAD
		14/03/2024	Agentes participantes NIVEL BARRIAL
C. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA Y COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PP			
10	Taller 3: Priorización de proyectos y elección MDPP y CVPP – multianual ámbito territorial vecinal – barrial ámbito territorial ciudad	21/03/2024	Agentes participantes NIVEL CIUDAD
		22/03/2024	Agentes participantes NIVEL BARRIAL
FASE 3: COORDINACIÓN			
11	Fase de Coordinación	29/01/2024 al 15/03/2024	Gobierno Regional – Provincial y Distrital
FASE 4: FORMALIZACIÓN			
12	Taller Final de Compromisos y Acuerdos	DOMINGO 07/04/2024	Agentes participantes acreditados en el proceso – Equipo Técnico



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO



Municipalidad Provincial de Ilo
TURISMO
Ilo, para el mundo